

# COMUNE DI CANTALUPA

(Città Metropolitana di TORINO)

**LAVORI:** REALIZZAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI

**IMPRESA:** Impresa "CANTIERI MODERNI s.r.l." corrente in Via Buniva n. 63 - PINEROLO

Codice CIG **785195998A**

Codice CUP **C77H19000160001**

## VERBALE DI CONSEGNA LAVORI, in pendenza di contratto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016

L'anno **2019** il giorno **13** del mese di **maggio** il sottoscritto Arch. Oscar Rostagno Direttore dei lavori, a seguito della autorizzazione del Responsabile del procedimento, ha convocato presso l'area di cantiere:

- Il responsabile del Procedimento Geom. Bruna Coassolo;
- Il referente dell'Impresa appaltatrice Ricca Mattia in forza della procura Speciale – Notaio Ocelli Rep. 1049/836 del 14.02.2018

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto e del Capitolato speciale d'appalto, ha designato le ubicazioni ed i lavori da eseguirsi, ha fornito ampi chiarimenti sulla natura delle opere e sulla qualità dei materiali da impiegare.

Ha inoltre riscontrato le misure, i tracciamenti e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il referente dell'Impresa appaltatrice, nella qualità summenzionata, fornito già di copia degli elaborati di progetto, del Capitolato speciale d'appalto, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti gli obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva né eccezione alcuna confermando nella sottoscrizione del presente verbale il crono programma allegato al progetto esecutivo approvato.

Dichiara di lasciare sempre una copia in cantiere del piano operativo di sicurezza già predisposto dall'impresa, che verrà consegnato anche in Comune prima dell'inizio materiale delle opere.

Come previsto nel piano operativo di sicurezza l'appaltatore dichiara di aver redatto e depositato il piano di emergenza del cantiere e di nominare delle persone preposte ai servizi di emergenza, di pronto soccorso ed antincendio, lasciando sempre in cantiere copia del piano di emergenza e in luogo bene in vista i nominativi degli addetti ai predetti servizi, oltre ai numeri telefonici utili ai fini di una qualsiasi emergenza.

Resta inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in **15 (quindici)** giorni naturali e consecutivi cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il **28.05.2019**

Atto redatto in triplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Oscar Rostagno)

N. ORDINE ARCHITETTI (TO)


1895



visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Coassolo geom. Bruna)



PER L'IMPRESA

(Ricca Mattia)

Cantieri Moderni

J.S.M. Rinaldi  
Pinerolo