

**COMUNE DI CANTALUPA**  
**Città Metropolitana di Torino**

**DETERMINAZIONE**

N. 196  
in data 15/05/2019

**DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO-  
MANUTENTIVA**

<b>OGGETTO:</b>	<b>AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI A LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO STRADE COMUNALI</b>
-----------------	--

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì quindici del mese di maggio  
nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE** Sig. Geom. COASSOLO Bruna

**Atteso** che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Servizio ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 Art. 107;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** che i responsabili dei servizi interessati alla presente determina, hanno controfirmato quest'ultima esprimendo i loro pareri ai sensi del T.U. D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 art. 107.

## **OGGETTO: AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI A LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO STRADE COMUNALI**

### **IL RESPONSABILE**

Premesso che:

- con determinazione n. 94 del 06.03.2019 sono stati affidati i servizi di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per opere di ripristino e sistemazione di strade comunali, all'Arch. Oscar Rostagno iscritto all'ordine degli Architetti della provincia di Torino al n. 1895, con studio in Pinerolo, via Montegrappa n. 24 per un importo pari a euro 3.100,00 oltre IVA e contributi previdenziali;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 23.03.2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per opere di ripristino e sistemazione strade comunali, per una spesa complessiva pari a euro 54.000,00 e un importo opere al netto di IVA pari a euro 39.902,92 come di seguito esplicitato:

DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI	
importo lavori a base di gara	39.102,92	
oneri sulla sicurezza	800,00	
Totale euro		<b>39.902,92</b>
somme a disposizione per		
rivalsa IVA sui lavori (22%)	8.778,64	
spese tecniche per progettazione, D.L.	3.100,00	
contributi previdenziali (4%)	124,00	
rivalsa IVA su spese tecniche (22%)	709,28	
imprevisti ed eventuali lavori in economia	1.385,16	
		<b>14.097,08</b>
		<b>€ 54.000,00</b>

- con determinazione n. 130 del 28.03.2019 *determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di ripristino e sistemazione strade comunali*” è stata avviata la procedura per l'affidamento delle opere e, si è stabilito quanto segue:

- di avviare la procedura per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di “messa in sicurezza e ripristino strade comunali” di cui al progetto dell'importo complessivo pari a euro 54.000,00 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 23.02.2019;

- di individuare l'operatore economico per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, tramite RDO sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) stabilendo:

in rapporto all'entità del contratto, di importo inferiore ai 40.000,00 di procedere in conformità a quanto al sopra richiamato art. 1 comma 108 della L. 145/2018 (affidamento diretto previa consultazione ove esistenti di tre operatori economici) ;

- di invitare, comunque alla consultazione n. 4 ditte, tenuto conto del numero di operatori economici presenti nel settore oggetto di appalto;

di individuare i suddetti operatori economici tramite semplice indagine esplorativa, da effettuarsi a cura del RUP nel rispetto del principio di rotazione, tramite consultazione dell'elenco delle ditte iscritte al bando Mepa di riferimento;

- di selezionare la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016;

- ed inoltre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000, e dell'art. 32 – comma 2 del D.lgs 50/2016 di dare che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di procedere alla messa in sicurezza di alcune strade comunali, evitando rischi per la pubblica incolumità;

- l'oggetto del contratto è "ripristino e sistemazione di strade comunali"
- il contratto verrà stipulato attraverso la procedura che mette a disposizione il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
- le clausole ritenute essenziali sono le seguenti:
  1. inizio dei lavori entro il 15.05.2019
  2. termine fine lavori giorni 15 (quindici) giorni dalla data di consegna dei lavori

- con determinazione n. 158 del 15.04.2019 sono stati affidati i lavori in parola, alla ditta "CANTIERI MODERNI s.r.l." corrente –Pinerolo (To) Via Buniva n. 63 p.IVA 07634680016, che ha praticato un ribasso pari al 7,00% sull'importo posto a base di gara pari a euro 39.102,92 che determina un importo contrattuale pari a euro 36.365,72 oltre a euro 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA (22%) per complessivi euro 45.342,17

- con medesimo provvedimento si è rideterminato il quadro economico che di seguito si riporta:

DESCRIZIONE DELL VOCE	IMPORTI		a seguito di ribasso
importo lavori a base di gara	€ 39.102,92		€ 36.365,72
oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 800,00		€ 800,00
totale euro		€ 39.902,92	<b>€ 37.165,72</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE PER</b>			
rivalsa IVA su lavori (22%)	€ 8.778,64		€ 8.176,46
spese tecniche progettazione e direzione dei lavori	€ 3.100,00		€ 3.100,00
contributi previdenziali 4%	€ 124,00		€ 124,00
rivalsa IVA su spese tecniche (22%)	€ 709,28		€ 709,28
imprevisti e lavori in economia	€ 1.385,16		€ 1.385,16
totale somme a disposizione		€ 14.097,08	€ 13.494,90
		<b>€ 54.000,00</b>	<b>€ 50.660,61</b>

Dato atto che i lavori sono stati consegnati in data 12.05.2019 e che dovranno essere ultimati entro il 28.05.2019;

Considerato che è intenzione della Giunta Comunale procedere ad eseguire ulteriori opere di manutenzione, utilizzando sia le economie derivanti da ribasso d'asta praticato, che le somme stanziare nel quadro economico nella voce "imprevisti e lavori in economia";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 10.05.2019 con la quale si approva il progetto per opere complementari al progetto di ripristino e sistemazione strade comunali, redatto dall'Arch. Oscar Rostagno per un importo lavori pari a euro 4.143,66 oltre a IVA di legge;

Ritenuto di dover provvedere con urgenza all'affidamento delle ulteriori opere di manutenzioni stradali così come approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione sopra richiamata;

Sentita in merito, la ditta che si è aggiudicata le opere principali, la quale si è resa disponibile all'esecuzione delle ulteriori opere, alle medesime condizioni praticate per il contratto principale, nonché alla loro immediata realizzazione;

Richiamata l'art. 32, comma 2, primo periodo, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che in relazione a quanto ammesso dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile all'appalto in oggetto in quanto, l'importo complessivo dei lavori in appalto, I.V.A. esclusa, è inferiore alla soglia di €. 40.000,00) nel presente appalto ricorrono i presupposti affinché i lavori possano essere affidati direttamente ad un operatore economico in possesso di idonea qualifica e dei requisiti soggettivi prescritti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori stessi, da individuare da questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali diversi operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei principi generali di aggiudicazione dei contratti pubblici previsti dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità), in quanto sussistono le seguenti motivazioni tali da giustificare l'affidamento diretto del relativo contratto:

- Ragioni di economicità, efficienza dell'azione amministrativa nonché di coerenza con l'obiettivo da raggiungere, in quanto risulta conveniente per l'amministrazione in ragione dell'importo dei lavori affidare alla medesima ditta già presente in loco
- Urgenza per ragioni di corretta manutenzione delle strade comunali
- Tempestività di esecuzione dei lavori

Richiamate inoltre le linee guida n. 4 di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di operatori economici", approvate con Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed approvate con delibera di Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Dato atto che in ordine al presente affidamento:

- è stato attribuito tramite l'apposito applicativo il seguente CIG 785195998A
- è stato acquisito il D.U.R.C. certificato n. 15328266 relativo all'operatore economico, con validità sino al 27.06.2019
- modello D.G.U.E relativo al precedente affidamento di cui alla determinazione n. 158/2019
- è stato consultato il casellario ANAC e verificata l'assenza di annotazioni

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 all'affidamento dell'intervento ed al contestuale impegno di spesa a favore della ditta CANTIERI MODERNI s.r.l. corrente in Pinerolo, Via Buniva n. 63 p.IVA 07634680016, l'esecuzione degli ulteriori lavori di ripristino e sistemazione strade comunali, come da progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale 29 del 10.05.2019, per un importo lavori al netto del ribasso del 7,00%, pari a euro 3.872,58 oltre IVA di legge;

Dato atto che:

- con deliberazione consiliare n. 39 del 22.12.2018 è stato approvato il D.U.P. per le annualità 2019-2021 e successiva variazione approvata dal Consiglio Comunale in data 28.02.2019
- con deliberazione consiliare n. 40 del 22.12.2018 è stato approvato il bilancio di previsione per le annualità 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 06.02.2019 è stato approvato il PEG - Piano della performance 2019/2021.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

Dato atto altresì che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di

conflitto di interesse dal sottoscritto dirigente e da quanti altri hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i., in ordine al seguente affidamento;

Visto il Decreto del Sindaco, prot. 4523/2014 con il quale sono state attribuite le responsabilità delle aree e delle posizioni;

Richiamati:

- il D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 151 comma 4, l'art. 183 e l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- l'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 e s.m.i.;
- l'art. 1, commi 7 e 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
- l'art. 7, l'art. 28 e l'art. 33 del vigente regolamento comunale di contabilità;

### DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni riportate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate e formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'operatore economico CANTIERI MODERNI s.r.l. corrente in Pinerolo, Via Buniva n. 63 p.IVA 07634680016, l'esecuzione degli ulteriori lavori di ripristino e sistemazione strade comunali, come da progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale 29 del 10.05.2019 in premessa richiamata, per un importo pari a euro 3.872,58 oltre IVA (22%) per euro 851,57 per complessivi euro 4.724,55;

2. di rideterminare il quadro economico complessivo dell'opera come segue:

DESCRIZIONE DELLE VOCI	importi	a seguito di ribasso del 7%	opere complementari già ribassate del 7%	importo complessivo
importo lavori a base di gara	€ 39.102,92	€ 36.365,72	€ 3.872,58	€ 40.238,30
oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 800,00	€ 800,00		€ 800,00
totale euro	<b>€ 39.902,92</b>	<b>€ 37.165,72</b>	<b>€ 3.872,58</b>	<b>€ 41.038,30</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE PER</b>				
rivalsa IVA su lavori (22%)	€ 8.778,64	€ 8.176,46	€ 851,97	€ 9.028,43
spese tecniche progettazione e direzione dei lavori	€ 3.100,00	€ 3.100,00		€ 3.100,00
contributi previdenziali 4%	€ 124,00	€ 124,00		€ 124,00
rivalsa IVA su spese tecniche (22%)	€ 709,28	€ 709,28		€ 709,28
imprevisti e lavori in economia	€ 1.385,16			
totale somme a disposizione	<b>€ 14.097,08</b>	€ 12.109,74		<b>€ 12.961,71</b>
	<b>€ 54.000,00</b>	<b>€ 49.275,45</b>	<b>€ 4.724,55</b>	<b>€ 54.000,00</b>

3. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento prevista nel quadro economico risulta pari a euro 54.000,00 in parte già impegnati come di seguito descritto:

cap.	Impegno	Importo	Anno competenza	Descrizione
8270/2/2	175/2019	3.933,28	2019	Spese professionali – STRADE Codice CIG 7825559F90 - Codice CUP C77H19000160001

8270/2/2	191/2019	45.342,17	2019	Lavori – STRADE Codice CIG 785195998A - Codice CUP C77H19000160001
8270/2/2	212/2019	5.283,82	2019	Spostamento impianto telefonico nel contesto dei lavori di sistemazione tratte rio rocca barale Codice CIG 7858615E3D - Codice CUP C77H18001420002
		54.599,27		

5. di impegnare la somma complessiva pari a euro 3.872,58 oltre IVA (22%) per euro 851,57 per complessivi euro 4.724,55 come sotto indicato :

Creditore	CAP.	Importo totale	di cui IVA	Codice CIG/CUP
CANTIERI MODERNI s.r.l. corrente in Pinerolo, Via Buniva n. 63 p.IVA 07634680016	8270/2/2	4.724,55	851,57	CIG 785195998A CUP C77H19000160001

6. di precisare ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di procedere alla messa in sicurezza di alcune strade comunali, evitando rischi per la pubblica incolumità;
- l'oggetto del contratto è l'esecuzione delle opere complementari a al progetto di ripristino e sistemazione di strade comunali, come approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 29/2019;
- il contratto verrà stipulato attraverso lettera commerciale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016;
- le clausole ritenute essenziali sono le seguenti:
  - ✓ modalità e costi previsti nel capitolato speciale di appalto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29/2019;
  - ✓ per le ulteriori opere non sono stati previsti ulteriori oneri sulla sicurezza;
  - ✓ la scelta del contrente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
  - ✓ aggiudicazione in virtù del criterio *del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;*
  - ✓ ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro la fine di maggio 2019
  - ✓ che per il lavoro in oggetto il codice CIG 785195998A e il codice CUP è C77H19000160001

7. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere favorevole in ordine alla contabile con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario

8. che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'Albo pretorio on.line, sul profilo internet del Comune di Cantalupa, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs 33/2013 re art. 29 del D.lgs 50/2016;

**Il Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico- manutentiva**

Firmato digitalmente  
Geom. COASSOLO Bruna

