


TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C

Allestimento e smobilizzo del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 2 2

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 E 2 2

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 2 2

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 2 2

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 8 10

1 E 4 6

Montaggio e smontaggio della gru a torre 1 E 2 2

1 E 2 2

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 2 2

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 1 E 2 2

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 2 2

Interventi su linee aree e impianti esterni

Messa in sicurezza di impianti e linee aeree 1 E 3 3

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 1 E 3 3

Fondazioni speciali

Micropali

Perforazioni per micropali 1 E 56 82

Posa ferri di armatura per micropali 1 E 24 36

Getto di calcestruzzo per micropali 1 E 12 16

Demolizioni, rimozioni, tagli e perforazioni

Demolizioni

Demolizione di pareti divisorie 1 E 4 6

Demolizione di tompagnature eseguita a mano 1 E 4 4

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 1 E 8 10

Demolizione di cornicioni, aggetti orizzontali eseguita a mano 1 E 5 7

Rimozioni

Rimozione di impianti 1 E 4 6

Rimozione di pavimenti interni 1 E 3 5

Rimozione di massetto 1 E 6 8

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 E 5 7

1 E 2 2

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1 E 2 2

Rimozione di corpi scaldanti 1 E 3 3

Rimozione di recinzioni, ringhiere e cancelli 1 E 2 2
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Rimozione di manto di copertura in tegole 1 E 8 10

Rimozione di rete fognaria bianca e nera esterna 1 E 5 5

Tagli e perforazioni

Taglio di muratura a tutto spessore 1 E 5 5

Perforazioni in elementi opachi 1 E 2 2

Scavi e reinterri

Scavi a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata 1 E 18 26

Protezione degli scavi

Protezione delle pareti di scavo 1 E 18 26

Rinterri e rinfianchi

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 E 6 8

Esecuzione modifiche ai serramenti

Rimozione di serramenti e porte esterni 1 E 4 6

Rimozione di serramenti e porte interni 1 E 2 2

Posa di serramenti esterni 1 E 5 7

Posa di serramenti interni 1 E 4 4

Nuove opere in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 E 40 58

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 1 E 40 54

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 E 25 33

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 1 E 25 39

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 E 8 10

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 E 10 12

Rinforzo travi esistenti 1 E 10 19

Realizzazione e adeguamento giunti strutturali

Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. 1 E 8 10

Ricostruzione corticale e riprofilatura del calcestruzzo 1 E 5 7

Realizzazione di strutture in carpenteria metallica

Montaggio di strutture in acciaio 1 E 15 19

Posa di piastre di ancoraggio per travi e setti in c.a. 1 E 15 19

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro 1 E 41 58

Miglioramento antiribaltamento delle tamponature esterne

Miglioramento ...... di muratura con applicazione di rete in fibra di vetro 1 E 29 40

Formazione intonaci interni ed esterni (tradizionali) 1 E 24 33

Tetti di copertura

Posa di grossa orditura in legno lamellare 1 E 14 18

Posa di manto di copertura in tegole 1 E 11 15

Ripristini e finiture (interni ed esterni)

Realizzazione di tompagnature 1 E 11 16

Realizzazione di tramezzi 1 E 11 16

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 E 8 11

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 E 6 8

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 1 E 8 10

Posa di pavimenti per esterni in masselli 1 E 2 2
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Posa di pavimenti e rivestimenti per interni 1 E 20 26

Tinteggiatura di superfici interne 1 E 15 21

Tinteggiatura di superfici esterne 1 E 15 21

Rimontaggio e attivazione impianti

Rimontaggio/riattivazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato) 1 E 4 6

Rimontaggio/riattivazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 1 E 4 6

Rimontaggio/riattivazione di impianto elettrico interno 1 E 4 6

Rimontaggio/riattivazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 1 E 2 2

Servizi igienici

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 E 3 3

Rete fognaria esterna

Realizzazione della rete di raccolta acque bianche e nere 1 E 5 7

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento e smobilizzo del cantiere 249 g

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 231 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 12 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 4 g

Impianti di servizio del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Interventi su linee aree e impianti esterni 3 g

Messa in sicurezza di impianti e linee aeree 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Fondazioni speciali 63 g

Micropali 63 g

Perforazioni per micropali 56 g

Posa ferri di armatura per micropali 24 g

Getto di calcestruzzo per micropali 12 g

Demolizioni, rimozioni, tagli e perforazioni 184 g

Demolizioni 65 g

Demolizione di pareti divisorie 4 g

Demolizione di tompagnature eseguita a mano 4 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 8 g

Demolizione di cornicioni, aggetti orizzontali eseguita a mano5 g

Rimozioni 103 g

Rimozione di impianti 4 g

Rimozione di pavimenti interni 3 g

Rimozione di massetto 6 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 7 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 2 g

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42

Mese -1Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10

2Z1

2Z1

2Z1

2Z1

8Z1

2Z1

1Z1

2Z1

2Z1

2Z1

3Z1

56Z1

24Z1

12Z1

4Z1

4Z1

8Z1

5Z1

4Z1

3Z1

6Z1

5Z1 2Z1

2Z1
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Nome attività Durata

Rimozione di corpi scaldanti 3 g

Rimozione di recinzioni, ringhiere e cancelli 2 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 8 g

Rimozione di rete fognaria bianca e nera esterna 5 g

Tagli e perforazioni 174 g

Taglio di muratura a tutto spessore 5 g

Perforazioni in elementi opachi 2 g

Scavi e reinterri 108 g

Scavi a sezione obbligata 18 g

Scavo a sezione obbligata 18 g

Protezione degli scavi 18 g

Protezione delle pareti di scavo 18 g

Rinterri e rinfianchi 6 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 6 g

Esecuzione modifiche ai serramenti 186 g

Rimozione di serramenti e porte esterni 4 g

Rimozione di serramenti e porte interni 2 g

Posa di serramenti esterni 5 g

Posa di serramenti interni 4 g

Nuove opere in c.a. 85 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 40 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 40 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 25 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 25 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 8 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 10 g

Rinforzo travi esistenti 10 g

Realizzazione e adeguamento giunti strutturali 10 g

Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. 8 g

Ricostruzione corticale e riprofilatura del calcestruzzo 5 g

Realizzazione di strutture in carpenteria metallica 103 g

Montaggio di strutture in acciaio 15 g

Posa di piastre di ancoraggio per travi e setti in c.a. 15 g

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro 41 g

Miglioramento antiribaltamento delle tamponature esterne 44 g

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42

Mese -1Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10

3Z1

2Z1

8Z1

5Z1

5Z1

2Z1

18Z1

18Z1

6Z1

4Z1

2Z1

5Z1

4Z1

40Z1

40Z1

25Z1

25Z1

8Z1

10Z1

10Z1

8Z1

5Z1

15Z1

15Z1

41Z1
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Nome attività Durata

Miglioramento ...... di muratura con applicazione di rete in fibra di vetro29 g

Formazione intonaci interni ed esterni (tradizionali) 24 g

Tetti di copertura 18 g

Posa di grossa orditura in legno lamellare 14 g

Posa di manto di copertura in tegole 11 g

Ripristini e finiture (interni ed esterni) 107 g

Realizzazione di tompagnature 11 g

Realizzazione di tramezzi 11 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 8 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 6 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 8 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 2 g

Posa di pavimenti e rivestimenti per interni 20 g

Tinteggiatura di superfici interne 15 g

Tinteggiatura di superfici esterne 15 g

Rimontaggio e attivazione impianti 7 g

Rimontaggio/riattivazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato)4 g

Rimontaggio/riattivazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio4 g

Rimontaggio/riattivazione di impianto elettrico interno 4 g

Rimontaggio/riattivazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio2 g

Servizi igienici 3 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 3 g

Rete fognaria esterna 5 g

Realizzazione della rete di raccolta acque bianche e nere 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42

Mese -1Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10

29Z1

24Z1

14Z1

11Z1

11Z1

11Z1

8Z1

Z1

5Z1
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s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 s54 s55 s56 s57 s58 s59 s60 s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 s69 s70 s71 s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s79 s80 s81 s82 s83 s84 s85 s86 s87 s88 s89 s90 s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 s99 s100

Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Mese 16 Mese 17 Mese 18 Mese 19 Mese 20 Mese 21 Mese 22 Mese 23 Mese 24

4Z1

2Z1

3Z1
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s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 s54 s55 s56 s57 s58 s59 s60 s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 s69 s70 s71 s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s79 s80 s81 s82 s83 s84 s85 s86 s87 s88 s89 s90 s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 s99 s100

Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Mese 16 Mese 17 Mese 18 Mese 19 Mese 20 Mese 21 Mese 22 Mese 23 Mese 24
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s43 s44 s45 s46 s47 s48 s49 s50 s51 s52 s53 s54 s55 s56 s57 s58 s59 s60 s61 s62 s63 s64 s65 s66 s67 s68 s69 s70 s71 s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s79 s80 s81 s82 s83 s84 s85 s86 s87 s88 s89 s90 s91 s92 s93 s94 s95 s96 s97 s98 s99 s100

Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15 Mese 16 Mese 17 Mese 18 Mese 19 Mese 20 Mese 21 Mese 22 Mese 23 Mese 24

24

6Z1

8Z1

2Z1

20

15Z1

15Z1

4Z1

4Z1

4Z1

2Z1

3Z1
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