COMUNE DI CANTALUPA

(Citta metropolitana di Torino)

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI 2020
LOTTO 1

PROPRIETA': COMUNE DI CANTALUPA

RELAZIONI

TAV. : R11
TITOLO : Cronoprogramma

DATA : Maggio 2020
AGG. :

L'AMMINISTRAZIONE IL PROGETTISTA

comune di Cantalupa (To) dott. ing. Crespo Paolo
via Virginio 22, Pinerolo (To)




LOTTO 1
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UOMINI PRESUNTI 2/3/3 32 3/3/2 33 2/3|3 2 MEDIA= 2,67

IMPORTO MANODOPERA

COSTO GIORNAL. OPERAIO I liv.

UOMINI GIORNO

DURATA LAVORI

£8.541,61

€ 26,83 X8 ore=€214,64

8541,61/214,64=39,79

39,79/2,67=15




