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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASIDI LAVORO Z | I ggliggC
Allestimento e smobilizzo del cantiere
Preparazione delle aree di cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 2 2

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 E 2 2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 2 2
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 2 2
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 E 8 10
1 E 4 6
Montaggio e smontaggio della gru a torre 1 E 2 2
1 E 2 2
Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 2 2
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 1 E 2 2
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 2 2
Interventi su linee aree e impianti esterni
Messa in sicurezza di impianti e linee aeree 1 E 3 3
Smobilizzo del cantiere
Smobilizzo del cantiere 1 E 3 3
Fondazioni speciali
Micropali
Perforazioni per micropali 1 E 56 82
Posa ferri di armatura per micropali 1 E 24 36
Getto di calcestruzzo per micropali 1 E 12 16
Demolizioni, rimozioni, tagli e perforazioni
Demolizioni
Demolizione di pareti divisorie 1 E 4 6
Demolizione di tompagnature eseguita a mano 1 E 4 4
Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 1 E 8 10
Demolizione di cornicioni, aggetti orizzontali eseguita @ mano 1 E 5 7
Rimozioni
Rimozione di impianti 1 E 4 6
Rimozione di pavimenti interni 1 E 3 5
Rimozione di massetto 1 E 6 8
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 E 5 7
1 E 2 2
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1 E 2 2
Rimozione di corpi scaldanti 1 E 3 3
Rimozione di recinzioni, ringhiere e cancelli 1 E 2 2
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Tabella Analitica Gantt
Rimozione di manto di copertura in tegole 1 E 8 10

Rimozione di rete fognaria bianca e nera esterna 1 E 5 5
Tagli e perforazioni

Taglio di muratura a tutto spessore 1 E 5 5

Perforazioni in elementi opachi 1 E 2 2

Scavi e reinterri

Scavi a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata 1 E 18 26
Protezione degli scavi

Protezione delle pareti di scavo 1 E 18 26
Rinterri e rinfianchi

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 E 6 8

Esecuzione modifiche ai serramenti

Rimozione di serramenti e porte esterni 1 E 4 6
Rimozione di serramenti e porte interni 1 E 2 2
Posa di serramenti esterni 1 E 5 7
Posa di serramenti interni 1 E 4 4
Nuove opere in c.a.
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 E 40 58
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 1 E 40 54
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 E 25 33
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 1 E 25 39
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 E 8 10
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 E 10 12
Rinforzo travi esistenti 1 E 10 19
Realizzazione e adeguamento giunti strutturali
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. 1 E 8 10
Ricostruzione corticale e riprofilatura del calcestruzzo 1 E 5 7
Realizzazione di strutture in carpenteria metallica
Montaggio di strutture in acciaio 1 E 15 19
Posa di piastre di ancoraggio per travi e setti in c.a. 1 E 15 19
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro 1 E 41 58
Miglioramento antiribaltamento delle tamponature esterne
Miglioramento ...... di muratura con applicazione di rete in fibra di vetro 1 E 29 40
Formazione intonaci interni ed esterni (tradizionali) 1 E 24 33
Tetti di copertura
Posa di grossa orditura in legno lamellare 1 E 14 18
Posa di manto di copertura in tegole 1 E 11 15
Ripristini e finiture (interni ed esterni)
Realizzazione di tompagnature 1 E 11 16
Realizzazione di tramezzi 1 E 11 16
Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 E 8 11
Formazione di massetto per pavimenti interni 1 E 6 8
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 1 E 8 10
Posa di pavimenti per esterni in masselli 1 E 2 2
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Tabella Analitica Gantt

Posa di pavimenti e rivestimenti per interni 1 E 20 26
Tinteggiatura di superfici interne 1 E 15 21
Tinteggiatura di superfici esterne 1 E 15 21
Rimontaggio e attivazione impianti
Rimontaggio/riattivazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato) 1 E 4 6
Rimontaggio/riattivazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 1 E 4 6
Rimontaggio/riattivazione di impianto elettrico interno 1 E 4 6
Rimontaggio/riattivazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 1 E 2 2
Servizi igienici
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 E 3 3
Rete fognaria esterna
Realizzazione della rete di raccolta acque bianche e nere 1 E 5 7
LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = ZONA UNICA
I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
E <Nessuna impresa definita>
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita puMese -1Mese 1 |Mese 2 |Mese 3 |Mese 4 |Mese 5 |Mese 6 Mese 7 Mese 8 |Mese 9 |Mese 10
s1]s1[s2|s3[s4[s5]56[s7]s8]s9[s10[s11]s12[s13[s14[s15[516[517[518[519[520 |s21[522 [523 524 525 [526 |27 [528 [529 530|531 [532 |33 [ 534 [ 535 [536 [ 37 [ 538 | 539 [ 540 [ 541 | 542 |
Allestimento e smobilizzo del cantiere 249 ¢ A 4
Preparazione delle aree di cantiere 29 w
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiel 29 Z1
Apprestamenti del cantiere 2319 v
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat 249 Z1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 29 Z1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 29 Z1
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 129 Z1
Montaggio e smontaggio della gru a torre 49 Z1
Impianti di servizio del cantiere 39 W
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29 Z1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assi 29 Z1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2g Z1
Interventi su linee aree e impianti esterni 39 ﬁ
Messa in sicurezza di impianti e linee aeree 39 Z1
Smobilizzo del cantiere 39
Smobilizzo del cantiere 39
Fondazioni speciali 6349 v #
Micropali 639 v #
Perforazioni per micropali 56 g Z1
Posa ferri di armatura per micropali 24 g Z1
Getto di calcestruzzo per micropali 129 Z1
Demolizioni, rimozioni, tagli e perforazioni 184 g v #
Demolizioni 65¢g A 4 #
Demolizione di pareti divisorie 49 Z1
Demolizione di tompagnature eseguita a mano 49 Z1
Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 8g Z1
Demolizione di cornicioni, aggetti orizzontali eseguita a 59 Z1
Rimozioni 103 g v v
Rimozione di impianti 4g z1
Rimozione di pavimenti interni 39 21
Rimozione di massetto 69 al [ |
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 79 Z1 Z1
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 29 Z1
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pulMese -1Mese 1

M |Mes |

IMe IMese 10

s-1\s1\32\s3\s4

Mese 2 ese 3 e 4 Mese 5
| s5 |6 | s7 | s8[s9[s10]s11]s12]s13 [s14 [s15]s16]s17[s18 519520 [s21 |

Mese 6 Mese 7 Mese 8 se 9
$22 |23 [ 524 | 525 [ 526 [ 527 [ 528 | $29 | 30 | 531 [ 532 [ 33 [ 534 [ 535 | 536 | 37 | 538 [ 539 [ 540 | 541 [ 542 |

Nome attivita

Rimozione di corpi scaldanti 39

Rimozione di recinzioni, ringhiere e cancelli 29

Rimozione di manto di copertura in tegole 8¢

Rimozione di rete fognaria bianca e nera esterna 59

Tagli e perforazioni 174 g
Taglio di muratura a tutto spessore 59
Perforazioni in elementi opachi 29

Scavi e reinterri 108 g
Scavi a sezione obbligata 18g
Scavo a sezione obbligata 18¢g
Protezione degli scavi 18¢g
Protezione delle pareti di scavo 18¢g

Rinterri e rinfianchi 69
Rinterro di scavo eseguito a macchina 69
Esecuzione modifiche ai serramenti 186 g
Rimozione di serramenti e porte esterni 49
Rimozione di serramenti e porte interni 249

Posa di serramenti esterni 59

Posa di serramenti interni 49
Nuove opere in c.a. 85¢g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 40 ¢
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 4049
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 259
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevaz 25¢
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 8¢
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 10g
Rinforzo travi esistenti 10g
Realizzazione e adeguamento giunti strutturali 10¢g
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. 8¢
Ricostruzione corticale e riprofilatura del calcestruzzo 59
Realizzazione di strutture in carpenteria metallica 103 g
Montaggio di strutture in acciaio 15¢g

Posa di piastre di ancoraggio per travi e setti in c.a. 15¢g
Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferrc 419
Miglioramento antiribaltamento delle tamponature esterne 44 g

z1[3]
z12

4l B |

al B |

4l B |

Z1

Z1

al [ |

712

712

z1l41

v
z1 40
z1 40}
z7 -
Z1 25
al B |
4l M |
z/ o
v
Z1 15}
al  [H
1 41]

al B |
z1[4]

v
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Nome attivita

Dur'\elilvgeasE

> -1Mese 1 | M IMes | |

IMe IMese 10

Mese 2 ese 3 e 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 se 9
s11s11s2[s3|s4[s5][s6]s7]s8]s9 [s10[s11[s12[s13[s14][s15]516[s17 [s18[s19[520][521 |22 523 [524 [525[526 527 [ 528|529 530 [531 | 532 [533 534 [ 535 | 536 | 37 | 538 | 539 [ 540 [ 541 [ 542 |

Miglioramento ...... di muratura con applicazione di rete in fibr 29¢
Formazione intonaci interni ed esterni (tradizionali) 249
Tetti di copertura 18¢g
Posa di grossa orditura in legno lamellare 14 g
Posa di manto di copertura in tegole 11g
Ripristini e finiture (interni ed esterni) 107 g
Realizzazione di tompagnature 1M1g
Realizzazione di tramezzi 11g
Formazione intonaci interni (tradizionali) 8¢
Formazione di massetto per pavimenti interni 6g
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 8¢
Posa di pavimenti per esterni in masselli 29
Posa di pavimenti e rivestimenti per interni 20g
Tinteggiatura di superfici interne 15g
Tinteggiatura di superfici esterne 15¢g
Rimontaggio e attivazione impianti 79
Rimontaggio/riattivazione della rete di distribuzione e termina 49
Rimontaggio/riattivazione della rete e dei sistemi di controllo | 49
Rimontaggio/riattivazione di impianto elettrico interno 49
Rimontaggio/riattivazione della rete idrica e degli attacchi per 29
Servizi igienici 39
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 39
Rete fognaria esterna 59
Realizzazione della rete di raccolta acque bianche e nere 59

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA

z1 I
z1 2/l
al @
2/l

al |
2
Al B

Z1

4l B |
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Mese 11 IMese 12 IMese 13 Mese 14 IMese 15 IMese 16 IMese 17 IMese 18 IMese 19 Mese 20 IMese 21 IMese 22 IMese 23 IMe
s43 | s44 | 545 [ 546 [ 547 [ 548 |s49 | s50 | s51 | s52 [ 53 [ s54 [ $55 | s56 | s57 |58 | 559 [ 560 [ s61 [ 562 | s63 | s64 |s65 | 566 | 567 [ 568 | 569 [s70 |s71 [s72 [s73 [s74 |75 576 |s77 [s78 |79 |80 [s81 82 |83 |s84 |85 [s86 |87 |88 |89 |90 [s91 [s92 [593 [ 594 [ 595 [ 596 |s97 | s98 599 [s100]
z1
z12

z1[3
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Mese 11 IMes IMese 13 Mese 14 M | | IMese 18 IMese Mese 20 IMese 21 | |

e 12 ese 15 Mese 16 Mese 17 19 Mese 22 Mese 23 \Me
s43 | s44 | 545 [ 546 [ 547 [ 548 |s49 | s50 | s51 | s52 [ 53 [ s54 [ $55 | s56 | s57 |58 | 559 [ 560 [ s61 [ 562 | s63 | s64 |s65 | 566 | 567 [ 568 | 569 [s70 |s71 [s72 [s73 [s74 |75 576 |s77 [s78 |79 |80 [s81 82 |83 |s84 |85 [s86 |87 |88 |89 |90 [s91 [s92 [593 [ 594 [ 595 [ 596 |s97 | s98 599 [s100]
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Mese 11

IMes

IMese 13

Mese 14 M

IMese 18 IMese

Mese 20 IMese 21 |

e 12
s43 | s44 | 545 [ 546 | 547 [ 548 [s49 [ s50 [s51 | s5

2 [s53 [s54 | s55 | 56

s57 | s58 |59 [ 60 | s61

ese 15
|s62 |63 | s64 | s65

Mese 16
| s66 | s67 | 68 | s69

Mese 17
[s70[s71[s72[s73]

s74 |s75 |s76 |s77 | s78 [s79

19
|s80 [s81[s82

Mese 22 Mese 23 IMe
83 | 584 | 585 [ 586 [ 587 |s88 [ 89 [ 590 | s91 [ 592 |93 [ 594 [ 595 | 596 | 97 [ 598 [ 599 [s100

24
==
b4l B |
al B
712
4l [EH |
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v v
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val I |
z12
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